План реализации ФГОС НОО 
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	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание рабочей  группы
	Октябрь 2010г
	
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании группы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	Октябрь- 2010г
	
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО
	Наличие утверждённого плана

	Заседание методического совета, методического объединения учителей начальной школы
«Содержание и технология введения ФГОС НОО»

«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	Ноябрь 2010г
	
	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО
	Протокол мероприятия, результаты анкетирования

	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения по УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России». Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО
	Декабрь 2010
	
	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
	Наличие справки

	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	Октябрь-ноябрь 2010г
	
	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС
	Совещание при директоре

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	декабрь 2010г – март 2011г
	
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. 
	Наличие справки

	Комплектование школьной библиотеки, методического кабинета базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ОП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	В течение года 

октябрь 2010г – март 2011г
	
	Наличие в школе документов по введению ФГОС 

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
	Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК

	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Март 2011г
	
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО
	Аналитическая справка

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	В течение года
	
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы 
	Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем.

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	В течение года
	
	
	Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО
	Февраль

2011гг
	
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
	Результаты опроса работников ОУ

	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
	Март-август 2011
	
	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе
	Совещание при директоре

	Внесение изменений в программу развития ОУ
	В течение года
	
	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Совещание при директоре

	Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий
	В течение года
	
	Создание основной образовательной программы
	Наличие ООП НОО

	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся
	Февраль-август 2011
	
	Создание программ внеурочной деятельности ОУ
	Наличие программ
внеурочной деятельности ОУ

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ 

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	Август-сентябрь 2010-2015 

Ежегодно
	
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО 

Аналитическая информация по профзатруднениям

	Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС 
	Ноябрь-декабрь 2010г 
	
	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Протоколы методического объединения 

	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Февраль-май 2011г
	
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО
	Наличие рабочих программ

	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	
	Ликвидация профессиональных затруднений
	Результаты анализа опроса педагогов

	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Март- апрель 2011г.
	
	Разработка образовательного плана школы
	Наличие ОП  ОУ

	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов
	2010-2013гг
	
	Формирование банка опыта педагогов
	Протоколы мероприятий

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Анкетирование 

«Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов»

Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	Апрель-август
	
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
	Результаты анкетирования 

Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, информационный стенд, родительские собрания
	Раз в полугодие
	
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО
	Оформленный стенд 

Протоколы родительских собраний



	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	Май-сентябрь 

ежегодно
	
	
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	Ноябрь-декабрь 2010
	
	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО
	Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
	Декабрь-февраль 2011г
	
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
	Оформленная заявка

	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Апрель-август 2011г
	
	Создание комфортного школьного пространства
	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО


